

Số: 1154.../KH-STTTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện công trình “Xây dựng các đường sách, không gian sách và phát triển văn hóa đọc” chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)

Căn cứ Kết luận số 653-KL/TU ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương đối với các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu cấp Thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025);

Căn cứ Kế hoạch số 3818/KH-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025);

Thực hiện Kế hoạch số 694/KH-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch thực hiện công trình “Xây dựng các đường sách, không gian sách và phát triển văn hóa đọc” chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025),

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch phân công tổ chức thực hiện công trình “Xây dựng các đường sách, không gian sách và phát triển văn hóa đọc” chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) trên lĩnh vực văn hóa – xã hội (sau đây gọi tắt là Công trình), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

- Cụ thể hóa nhiệm vụ, nội dung trọng tâm của Kế hoạch 3818/KH-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố và thực hiện đồng bộ có hiệu quả công trình, dự án, chương trình thi đua tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) trên lĩnh vực văn hóa – xã hội.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 694/KH-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch thực hiện công trình “Xây dựng các đường sách, không gian sách và phát triển văn hóa đọc”

chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

- Phân đầu thực hiện, tập trung đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc cho người dân Thành phố ngày càng sâu rộng bám sát theo tiêu chí danh hiệu Thủ đô sách Thế giới (danh hiệu do Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc UNESCO công nhận) và các tiêu chí văn hóa, giáo dục khác liên quan mà Thành phố Hồ Chí Minh tham gia với tư cách là thành viên của mạng lưới do UNESCO công nhận.

- Hình thành các đường sách, không gian sách nhằm thúc đẩy việc đọc sách của người dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi góp phần phát triển văn hóa đọc của Thành phố nói riêng và chuẩn bị điều kiện, môi trường văn hóa đọc nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Thành phố trong tương lai.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm các yêu cầu là công trình văn hóa hoạt động phục vụ cộng đồng, xã hội, phát triển ngành xuất bản, tạo không gian văn hóa đọc để các đơn vị xuất bản, phát hành, các tác giả, bạn đọc và người dân Thành phố tham gia và thụ hưởng.

- Phù hợp với đặc điểm dân cư, quy mô, tình hình kinh tế - văn hóa của từng địa phương nhằm đảm bảo tính khả thi, hợp pháp, hợp lý, hiệu quả lâu dài trở thành một địa điểm du lịch, địa điểm văn hóa, là 1 bộ phận thiết chế văn hóa tại địa phương. Đảm bảo công trình xứng tầm thi đua tiêu biểu cấp Thành phố trên lĩnh vực văn hóa – xã hội nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Huy động tổng thể các nguồn lực từ các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố để cùng thực hiện công trình.

- Công tác tổ chức triển khai, phối hợp giữa các đơn vị, giữa các địa phương nhịp nhàng, đảm bảo tiến độ, hiệu quả và kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

2. Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân Quận 7, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Hội Xuất bản Việt Nam (Văn phòng đại diện phía Nam).

3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2023 đến tháng 03/2025, trong đó:

- Giai đoạn từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 02 năm 2024.
- Giai đoạn từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 12 năm 2024.
- Giai đoạn từ tháng 01 năm 2025 đến tháng 3 năm 2025.

4. Nội dung Công trình:

4.1. Công trình “Xây dựng các đường sách, không gian sách trên địa bàn Thành phố góp phần phát triển văn hóa đọc cho người dân Thành phố”.

Xây dựng, phát triển các đường sách, không gian sách tại các khu vực theo các hướng phía Đông, Tây, Nam, Bắc của Thành phố góp phần phát triển văn hóa đọc cho người dân Thành phố. Tiếp tục đầu tư, phát triển Đường sách Thành phố (tại đường Nguyễn Văn Bình, Quận 1) trở thành địa chỉ đặc trưng, tiêu biểu cho hoạt động văn hóa, du lịch và hoạt động xuất bản, phát triển văn hóa đọc của Thành phố, cụ thể:

- a) Về hướng Đông của Thành phố tại Thành phố Thủ Đức:
 - Tên gọi công trình: Đường Sách Thành phố Thủ Đức.
 - Địa điểm: tại đường Hồ Thị Tư, phường Hiệp Phú.
 - Tiến độ: đã đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2023.
- b) Về hướng Nam của Thành phố tại Quận 7:
 - Tên gọi công trình: Đường sách Nguyễn Đồng Chi (*Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 7*).
 - Địa điểm: tại đường Nguyễn Đồng Chi, phường Tân Phú.
 - Tiến độ: Dự kiến khánh thành và đi vào hoạt động vào tháng 09 năm 2024.
- c) Về hướng Tây của Thành phố tại quận Bình Tân.
 - Tên gọi công trình: dự kiến Không gian sách Bình Tân
 - Địa điểm dự kiến: khuôn viên Trung tâm Văn hóa thể thao quận.
 - Tiến độ: Dự kiến khánh thành và đi vào hoạt động trước tháng 03 năm 2025.
- d) Về hướng Bắc của Thành phố tại huyện Củ Chi:
 - Tên gọi công trình: Không gian sách Củ Chi
 - Địa điểm dự kiến: Khuôn viên Nhà Truyền thống huyện (*Phòng lưu niệm cố Thủ tướng Phan Văn Khải*).
 - Tiến độ: Dự kiến khánh thành và đi vào hoạt động trước tháng 03 năm 2025.

Đính kèm phụ lục Chi tiết

4.2. Chương trình “Trang bị 5 triệu quyền sách cho cơ sở” trên địa bàn Thành phố

Trang bị 5 triệu quyền sách (bao gồm sách giấy và sách điện tử) cho cơ sở trên địa bàn Thành phố (bao gồm Thư viện các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố và thư viện 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức).

Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

4.3. Khảo sát tỷ lệ đọc sách của người dân và học sinh năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh (Có kế hoạch riêng).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Xuất bản, In và Phát hành chủ trì tham mưu cho Ban giám đốc Sở:

- a) Phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố:

- Chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 694/KH-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch thực hiện công trình “Xây dựng các đường sách, không gian sách và phát triển văn hóa đọc” chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

- Đầu mối đơn đốc Ủy ban nhân dân (Quận 7, quận Bình Tân, huyện Củ Chi) triển khai công trình này tại địa phương; tổng hợp báo cáo tiến độ công trình xây dựng, phát triển đường sách, không gian sách cho Ủy ban nhân dân Thành phố (*Theo thời gian thực hiện của Kế hoạch số 3818/KH-UBND*).

- Hướng dẫn, hỗ trợ địa phương để tổ chức khảo sát, góp ý lựa chọn địa điểm phù hợp, lấy ý kiến của các chuyên gia về đề án đường sách, không gian sách phù hợp với tình hình địa phương.

- Đầu mối huy động nguồn lực toàn hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp cùng hưởng ứng tham gia và đồng hành cùng Chương trình “Xây dựng các đường sách, không gian sách và phát triển văn hóa đọc”.

- Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xuất bản, phát hành trong đó khuyến khích các Nhà xuất bản, đơn vị phát hành tăng cường xuất bản các đầu sách, tựa sách và có kế hoạch tài chính, nguồn lực tham gia đồng hành “Xây dựng các đường sách, không gian sách và phát triển văn hóa đọc” tại các địa phương.

- Tham mưu đề xuất Đoàn công tác học hỏi kinh nghiệm quản lý Đường sách, Không gian sách, giao lưu, hợp tác và các hoạt động chương trình, thư viện quận, huyện; thư viện trong hệ thống trường học trên địa bàn Thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ - Ban Thi đua khen thưởng, Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất cho Ủy ban nhân dân Thành phố và tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời.

b) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Rà soát, đánh giá thực trạng trang bị sách, quản lý, sử dụng và khai thác nguồn sách tại các thư viện trường học và khảo sát tỷ lệ đọc sách của học sinh. Tiếp tục rà soát, cập nhật danh mục sách hỗ trợ dạy và học bậc tiểu học và xây dựng danh mục sách phù hợp phục vụ cho việc dạy và học bậc Trung học.

- Tổ chức những hoạt động lan tỏa và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường: khuyến khích các trường sắp xếp thời gian 1 tiết/1 tuần cho học sinh đọc sách, tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách, tuyên dương các trường có những giải pháp, mô hình hay trong phát triển văn hóa đọc; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc, góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Thành phố.

c) Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện:

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Khoa học, Công nghệ - Thông tin Thành phố Thủ Đức chỉ đạo Ban Quản lý Đường sách Thành phố Thủ Đức tổ chức các hội

ngiht sớ kết (theo quý, 6 tháng, theo năm) đánh giá kết quả hoạt động, mặt được, mặt hạn chế của Đường Sách Thành phố Thủ Đức.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận 7 đôn đốc đảm bảo Đường sách Nguyễn Đồng Chi sớm đi vào hoạt động phục vụ người dân.

- Phối hợp quận Bình Tân, huyện Củ Chi tổ chức khảo sát, góp ý lựa chọn địa điểm phù hợp, lấy ý kiến của các chuyên gia về đề án đường sách, không gian sách phù hợp với tình hình địa phương; hướng dẫn các địa phương xây dựng Quy chế hoạt động của Đường sách, không gian sách tại địa phương. Cập nhật tiến độ cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, tham mưu và đề xuất phương án giải quyết để đảm bảo tiến độ.

- Phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa đọc hàng năm, chú trọng việc đầu tư, tổ chức các hoạt động thúc đẩy việc đọc sách và hình thành thói quen đọc sách cho người dân, đặc biệt trong đối tượng học sinh, thanh thiếu nhi. Phối hợp rà soát, đánh giá thực trạng trang bị sách về số lượng, chất lượng, nhu cầu tiếp cận, sử dụng và đáp ứng cho đối tượng được trang bị tại các thư viện địa phương. Phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng, lưu giữ và luân chuyển sách được Thành phố trang bị để phục vụ có hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập.

d) Phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam (Văn phòng đại diện phía Nam)

- Chủ trì, phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam (Văn phòng đại diện phía Nam) chỉ đạo Công ty Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư, phát triển Đường sách Thành phố (*Đường Nguyễn Văn Bình, Quận 1*) theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố đảm bảo mục tiêu, hiệu quả hoạt động của Đường sách, góp phần phát triển ngành xuất bản và văn hóa đọc, trở thành điểm đến văn hóa của người dân Thành phố nói riêng và cả nước nói chung, tạo điều kiện tốt nhất nâng cao nguồn tri thức phục vụ cho học tập, bồi dưỡng kiến thức, đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp Nhân dân.

- Chủ trì, phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam (Văn phòng đại diện phía Nam) góp ý về mặt nội dung, hoạt động của các đường sách, không gian sách và vận động, tập hợp các đơn vị là hội viên Hội Xuất bản tham gia, tích cực phối hợp với các địa phương để xây dựng các đường sách, không gian sách.

- Chủ trì, phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam (Văn phòng đại diện phía Nam) rà soát, cập nhật danh mục sách hỗ trợ dạy và học bậc tiểu học và xây dựng danh mục sách phù hợp phục vụ cho việc dạy và học bậc Trung học.

- Chủ trì, phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam (Văn phòng đại diện phía Nam) góp ý bảng câu hỏi phù hợp với đối tượng để phục vụ cho kế hoạch khảo sát tỷ lệ đọc sách của học sinh và người dân trên toàn địa bàn Thành phố.

e) Phối hợp Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung, hiệu quả, đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch số 694/KH-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch thực hiện công trình “Xây

dựng các đường sách, không gian sách và phát triển văn hóa đọc” chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

2. Văn phòng Sở:

- Phối hợp với phòng Xuất bản, in và phát hành tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc về tiến độ thực hiện chương trình cho Ủy ban nhân dân Thành phố (*Theo thời gian thực hiện của Kế hoạch số 3818/KH-UBND*) và các đơn vị sở, ngành khi có yêu cầu.

- Phối hợp, hỗ trợ phòng Xuất bản, In và Phát hành trong công tác tổ chức triển khai công trình “Xây dựng các đường sách, không gian sách và phát triển văn hóa đọc” theo chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt là công tác sơ kết, tổng kết thi đua khen thưởng kịp thời.

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính: Bố trí kinh phí theo từng giai đoạn và hướng dẫn phòng Xuất bản, In và Phát hành thực hiện các thủ tục về thanh, quyết toán theo đúng quy định.

4. Phòng Báo chí:

- Phối hợp với Phòng Xuất bản, In và Phát hành, Trung tâm Báo chí Thành phố xây dựng kế hoạch truyền thông cho Kế hoạch thực hiện công trình “Xây dựng các đường sách, không gian sách và phát triển văn hóa đọc”.

- Định hướng các cơ quan báo, đài trên địa bàn Thành phố tăng cường thực hiện các tuyến tin, phóng sự, bài viết đẩy mạnh công tác tuyên truyền tổ chức triển khai xây dựng, phát triển đường sách, không gian sách, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn Thành phố.

5. Phòng Thông tin Điện tử: Phối hợp với Phòng Xuất bản, In và Phát hành, Phòng Báo chí, Trung tâm Báo chí Thành phố xây dựng kế hoạch truyền thông cho Kế hoạch thực hiện công trình “Xây dựng các đường sách, không gian sách và phát triển văn hóa đọc” trên các trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội của Sở Thông tin và Truyền thông.

6. Trung tâm Báo chí Thành phố:

- Phối hợp với Phòng Xuất bản, In và Phát hành, Phòng Báo chí, Phòng Thông tin điện tử xây dựng kế hoạch truyền thông cho Kế hoạch thực hiện công trình “Xây dựng các đường sách, không gian sách và phát triển văn hóa đọc”.

- Phối hợp với Phòng Xuất bản, In và Phát hành cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí tại buổi giao ban báo chí nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông các hoạt động của công trình “Xây dựng các đường sách, không gian sách và phát triển văn hóa đọc”; có kế hoạch tuyên truyền về công trình “Xây dựng các đường sách, không gian sách và phát triển văn hóa đọc” trên trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội của Trung tâm vào thời điểm trước, trong và sau khi hoàn thành.

- Tổng hợp các thông tin, các bài viết có liên quan đến công trình “Xây dựng các đường sách, không gian sách và phát triển văn hóa đọc” để báo cáo Ban Giám đốc sau khi hoàn thành công trình.

7. Các Nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trên địa bàn Thành phố:

- Chủ động xây dựng kế hoạch tham gia đường sách, không gian sách tại các địa phương (Quận 7, quận Bình Tân, huyện Củ Chi), thông tin các khó khăn, vướng mắc về Sở Thông tin và Truyền thông (thông qua Phòng Xuất bản, In và Phát hành) để kịp thời xem xét, giải quyết phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Các đơn vị gửi số liệu báo cáo về việc cung cấp, trang bị sách do đơn vị thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông (thông qua Phòng Xuất bản, In và Phát hành) để tổng hợp và báo cáo tiến độ thực hiện chương trình cho Ủy ban nhân dân Thành phố (Theo thời gian thực hiện của Kế hoạch số 3818/KH-UBND).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Kinh phí tổ chức các nội dung từ nguồn kinh phí của Thành phố và nguồn xã hội hóa.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện công trình “Xây dựng các đường sách, không gian sách và phát triển văn hóa đọc” chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) của Sở Thông tin và Truyền thông, đề nghị các đơn vị được phân công nghiêm túc thực hiện nội dung này. /

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Phó Chủ tịch UBNDTP Dương Anh Đức;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Văn hóa và Thể thao;
- Ban Thi đua Khen thưởng;
- Sở Tài chính;
- P. Văn hoá Thông tin quận, huyện, TP. Thủ Đức;
- Hội Xuất bản VN;
- NXB Tổng Hợp; NXB Trẻ; Fahasa, Phương Nam;
- Đơn vị xuất bản, phát hành;
- Đảng ủy Sở;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Cơ quan báo đài.
- Lưu VT.XBIPH (LĐDuy.153)

} (để b/c)

GIÁM ĐỐC



Lâm Đình Thắng



PHỤ LỤC
TIẾN ĐỘ NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Tổ chức thực hiện công trình “Xây dựng các đường sách, không gian sách trên địa bàn Thành phố góp phần phát triển văn hóa đọc cho người dân Thành phố”

STT	Đầu công việc	Nội dung chi tiết	Đơn vị thực hiện và phối hợp	Tiến độ thời gian	Ghi chú
Giai đoạn 1: từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 02 năm 2024					
1	Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố kế hoạch công trình “Xây dựng các đường sách, không gian sách và phát triển văn hóa đọc”	- Làm việc với Ủy ban nhân dân Quận 7, quận Bình Tân, huyện Củ Chi. - Làm việc với Hội Xuất bản Việt Nam (VPĐDPN) tư vấn hỗ trợ chuyên môn, góp ý về đề án và dự thảo đề án Đường sách, không gian sách của địa phương (Quận 7, quận Bình Tân, huyện Củ Chi)	Sở Thông tin và Truyền thông UBND TP. Thủ Đức, UBND Quận 7, quận Bình Tân, huyện Củ Chi Các Sở, ban, ngành (có liên quan) Hội Xuất bản Việt Nam (VPĐDPN)	Trình dự thảo lần 1 (7/11/2023) Trình phê duyệt kế hoạch (lần 2) (30/01/2024) Ban hành Kế hoạch (07/02/2024)	
Giai đoạn 2: từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 12 năm 2024					
2	Ban hành kế hoạch của Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện công trình “Xây dựng các đường sách, không		Sở Thông tin và Truyền thông	Tháng 3/2024	

	gian sách và phát triển văn hóa đọc”				
3	Hoàn thành Đề án, Quy chế hoạt động	Khảo sát, đánh giá thực trạng các địa điểm đề xuất.	Sở Thông tin và Truyền thông Hội Xuất bản Việt Nam (VPĐDPN) Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, huyện Củ Chi	Tháng 2 – 3/2024	
		Xây dựng dự thảo Đề án	Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, huyện Củ Chi		Lưu ý phương án tổ chức giao thông
		Dự thảo bản vẽ thiết kế tổng thể	Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, huyện Củ Chi	Tháng 4 - 5/2024	
		Dự thảo bảng thiết kế chi tiết, bảng vẽ kỹ thuật gian hang, phân khu chức năng	Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, huyện Củ Chi	Tháng 5 - 7/2024	
		Lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan	Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, huyện Củ Chi		
		Gửi Sở Thông tin và Truyền thông góp ý dự thảo Đề án	Sở Thông tin và Truyền thông Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, huyện Củ Chi		

		Tổ chức mời chuyên gia góp ý (về địa điểm, quy mô, tên gọi,...)	Sở Thông tin và Truyền thông Hội Xuất bản Việt Nam (VPĐDPN) Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, huyện Củ Chi Các chuyên gia		Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, huyện Củ Chi hoàn thiện đề án sau khi họp góp ý
		Ban hành Đề án, Quy chế hoạt động đường sách, không gian sách	Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, huyện Củ Chi	Ban hành trước ngày 30/8/2024	
4	Làm việc với các Nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách	Vận động và mời các Nhà Xuất bản, đơn vị phát hành sách tham gia đường sách, không gian sách.	Sở Thông tin và Truyền thông Hội Xuất bản Việt Nam (VPĐDPN)	Tháng 4 – 8/2024	
		Chốt danh sách các đơn vị tham gia gian hàng, bốc thăm vị trí gian hàng. Ban hành Quyết định về việc phê duyệt kết quả bốc thăm và vị trí.	Sở Thông tin và Truyền thông Hội Xuất bản Việt Nam (VPĐDPN) Ủy ban nhân dân Quận 7, quận Bình Tân, huyện Củ Chi	30/8/2024	
5	Triển khai công tác đầu thầu, thi công và hoàn thành dự án	Thực hiện công tác đầu thầu để triển khai thực hiện Đề án theo quy định (Mời gọi các đơn vị tham gia thầu thi công các hạng mục).	Ủy ban nhân dân Quận 7, quận Bình Tân, huyện Củ Chi	Quận 7: Tháng 3 - 4/2024 Quận Bình Tân, huyện Củ Chi: Tháng 8 – 9/2024	
		Thông báo đơn vị trúng thầu thi công. Các đơn vị tham gia gian	Ủy ban nhân dân Quận 7, quận Bình Tân, huyện Củ Chi	Quận 7: Trước 15/4/2024	

	hang ký hợp đồng (với đơn vị thi công) lắp đặt gian hàng và các hạng mục chung.		Quận Bình Tân, huyện Củ Chi: Trước 15/8/2024	
	Phối hợp với đơn vị cấp điện cho thi công và hoạt động của đường sách, không gian sách đi vào hoạt động.	Ủy ban nhân dân Quận 7, quận Bình Tân, huyện Củ Chi	Quận 7: tháng 3 – 4/2024 Quận Bình Tân, huyện Củ Chi: tháng 8 – 9/2024	
	Phối hợp với đơn vị cấp nước cho thi công và hoạt động của đường sách, không gian sách đi vào hoạt động.	Ủy ban nhân dân Quận 7, quận Bình Tân, huyện Củ Chi	Quận 7: tháng 3 – 4/2024 Quận Bình Tân, huyện Củ Chi: tháng 8 – 9/2024	
	Kế hoạch thực hiện Lễ khởi công (duyet các thiết kế chương trình buổi lễ, kịch bản lễ khởi công, danh sách lãnh đạo, cơ quan báo, đài,...).	Ủy ban nhân dân Quận 7, quận Bình Tân, huyện Củ Chi	Quận 7: Tháng 4/2024 Quận Bình Tân, huyện Củ Chi: Tháng 9 – 10/2024	Nhân kỷ niệm GPMN, TNDN 30/45, Quốc khánh 2/9 hoặc ngày truyền thống ngành 10/10
	Phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát tiến độ thi công, đảm bảo thời gian khánh thành (Quận 7: tháng 9/2024, quận Bình Tân: tháng 3/2025, huyện Củ Chi: tháng 3/2025).	Sở Thông tin và Truyền thông Ủy ban nhân dân Quận 7, quận Bình Tân, huyện Củ Chi	Quận 7: Tháng 4 – 8/2024 Quận Bình Tân, huyện Củ Chi: Tháng 9/2024 – 2/2025	Thực hiện thường xuyên sau khi khởi công

6	Tổ chức triển khai, quản lý, điều hành đường sách, không gian sách theo quy định	Phối hợp, hướng dẫn các địa phương xây dựng Quy chế hoạt động	Sở Thông tin và Truyền thông Ủy ban nhân dân Quận 7, quận Bình Tân, huyện Củ Chi	Sau khi ban hành Đề án	
		Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các sự kiện hàng năm gắn với hoạt động của đường sách, không gian sách	UBND TP. Thủ Đức, UBND Quận 7, quận Bình Tân, huyện Củ Chi	Sau khi ban hành Đề án	
		Thực hiện công tác báo cáo, họp định kỳ (theo quý, 6 tháng, năm) để nhận định, đánh giá, phương hướng	UBND TP. Thủ Đức, UBND Quận 7, quận Bình Tân, huyện Củ Chi		
		Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác, phối hợp giữa đơn vị (trong và ngoài) để tổ chức đa dạng, phong phú các hoạt động gắn với các hoạt động phát triển văn hóa đọc do Thành phố tổ chức	UBND TP. Thủ Đức, UBND Quận 7, quận Bình Tân, huyện Củ Chi		
		Xây dựng kế hoạch truyền thông của đường sách, không gian sách nhằm thu hút người dân trên địa bàn, bạn đọc đến tham quan, mua sách	UBND TP. Thủ Đức, UBND Quận 7, quận Bình Tân, huyện Củ Chi	Sau khi ban hành Đề án	

		Thông tin kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đề xuất trong quá trình tổ chức thực hiện của địa phương để được kịp thời xem xét, phối hợp và giải quyết	Sở Thông tin và Truyền thông UBND TP. Thủ Đức, UBND Quận 7, quận Bình Tân, huyện Củ Chi		
7	Tổ chức đánh giá, sơ kết, các nội dung, tiến độ tổ chức triển khai	Họp các đơn vị có liên quan	Sở Thông tin và Truyền thông UBND TP. Thủ Đức, UBND Quận 7, quận Bình Tân, huyện Củ Chi Hội Xuất bản Việt Nam (VPĐDPN)	Tháng 8/2024	
Giai đoạn 3: từ tháng 01 năm 2025 đến tháng 3 năm 2025					
8	Tổ chức tổng kết, giới thiệu công trình “Xây dựng đường sách, không gian sách và phát triển văn hóa đọc” trên lĩnh vực văn hóa – xã hội công nhận là 50 Chương trình, dự án, công trình thi đua tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam,	Chương trình tổng kết	Sở Thông tin và Truyền thông UBND TP. Thủ Đức, UBND Quận 7, quận Bình Tân, huyện Củ Chi Hội Xuất bản Việt Nam (VPĐDPN)	Tháng 3/2025	
		Gắn bảng công trình	Sở Thông tin và Truyền thông UBND Thành phố Thủ Đức, Quận 7, quận Bình Tân, huyện Củ Chi	Tháng 3/2025	

	thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) cấp Thành phố.				
--	---	--	--	--	--

PHỤ LỤC
TIẾN ĐỘ NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Tổ chức thực hiện Chương trình “Trang bị 5 triệu quyển sách cho cơ sở”

STT	Đầu công việc	Nội dung chi tiết	Đơn vị thực hiện và phối hợp	Tiến độ thời gian	Ghi chú
Giai đoạn 1: từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 02 năm 2024					
1	Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố kế hoạch công trình “Xây dựng các đường sách, không gian sách và phát triển văn hóa đọc”	Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân 21 quận, huyện và Hội Xuất bản Việt Nam (Văn phòng đại diện phía Nam)	Sở Thông tin và Truyền thông Sở Giáo dục và Đào tạo UBND Thủ Đức UBND các quận, huyện Hội Xuất bản Việt Nam (VPĐDPN)	Trình dự thảo lần 1 (7/11/2023) Trình phê duyệt kế hoạch (lần 2) (30/01/2024) Ban hành Kế hoạch (07/02/2024)	
Giai đoạn 2: từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 12 năm 2024					
2	Khảo sát tỷ lệ đọc sách của học sinh và người dân	Xây dựng đề cương khảo sát, nghiên cứu, xây dựng bảng hỏi	Sở Thông tin và Truyền thông Sở Giáo dục và Đào tạo Đơn vị tư vấn	Hoàn thành trước 30/3/2024	
		Phối hợp với các chuyên gia đầu ngành về tâm lý học, xuất bản để góp ý hoàn chỉnh bảng hỏi	Sở Thông tin và Truyền thông Sở Giáo dục và Đào tạo Đơn vị tư vấn Các chuyên gia	Tháng 4/2024	
		Tập huấn công tác khảo sát cho các điều tra viên	Đơn vị tư vấn	Tháng 4/2024	

		Rà soát, phân bổ tỉ lệ và số lượng mẫu theo từng khu vực	Sở Thông tin và Truyền thông Đơn vị tư vấn	Tháng 4/2024	
		Thực hiện khảo sát qua điều tra xã hội học: định lượng (kết hợp bảng hỏi qua hình thức trực tiếp (bản giấy) và trực tuyến (qua internet), phỏng vấn,...)	Sở Thông tin và Truyền thông Sở Giáo dục và Đào tạo UBND Thủ Đức UBND các quận, huyện	Tháng 5 – 9/2024	
3	Đánh giá thực trạng trang bị sách tại các thư viện trường học	Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng trang bị sách, quản lý, sử dụng và khai thác nguồn sách tại các thư viện trường học	Sở Thông tin và Truyền thông Sở Giáo dục và Đào tạo	Tháng 4 – 5/2024	
		Rà soát, cập nhật danh mục sách hỗ trợ dạy và học (bậc THCS)	Sở Thông tin và Truyền thông Sở Giáo dục và Đào tạo Hội Xuất bản Việt Nam (VPĐDPN)	Hoàn thành trước 30/7/2024	
		Tổ chức hội thảo, mời các chuyên gia góp ý về danh mục sách (bậc THCS)	Sở Thông tin và Truyền thông Sở Giáo dục và Đào tạo Hội Xuất bản Việt Nam (VPĐDPN)		
4	Đánh giá thực trạng trang bị sách tại các thư viện địa phương	Rà soát, đánh giá công tác quản lý, khai thác, sử dụng sách tại các thư viện địa phương	Sở Thông tin và Truyền thông UBND Thủ Đức UBND các quận, huyện	Tháng 4 – 5/2024	
		Xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng và lưu giữ sách tại các thư viện địa phương	Sở Thông tin và Truyền thông UBND Thủ Đức UBND các quận, huyện		

5	Làm việc với các Nhà Xuất bản, đơn vị phát hành sách	Cập nhật danh mục sách (Sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lý luận, chính trị, giáo dục truyền thông cách mạng, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể,...)	Sở Thông tin và Truyền thông Các Nhà Xuất bản	Tháng 4 – 5/2024	
6	Trang bị sách cho các trường học và địa phương	Tổ chức vận chuyển, bàn giao số lượng sách về các cơ sở	Sở Thông tin và Truyền thông Sở Giáo dục và Đào tạo UBND Thủ Đức UBND các quận, huyện Hội Xuất bản Việt Nam (VPĐDPN)	Tháng 8/2024 – 3/2025	
7	Tổ chức những hoạt động lan tỏa và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường	Khuyến khích các trường sắp xếp thời gian 1 tiết/1 tuần cho học sinh đọc sách	Sở Thông tin và Truyền thông Sở Giáo dục và Đào tạo		
		Tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách, tuyên dương các trường có những giải pháp, mô hình hay trong phát triển văn hóa đọc	Sở Thông tin và Truyền thông Sở Giáo dục và Đào tạo		
8	Tổ chức đánh giá, sơ kết, các nội dung, tiến độ tổ chức triển khai	Họp các đơn vị có liên quan	Sở Thông tin và Truyền thông Sở Giáo dục và Đào tạo UBND Thủ Đức UBND các quận, huyện Hội Xuất bản Việt Nam (VPĐDPN)		

Giai đoạn 3: từ tháng 01 năm 2025 đến tháng 3 năm 2025

9	Tổ chức tổng kết, giới thiệu công trình “Xây dựng đường sách, không gian sách và phát triển văn hóa đọc” trên lĩnh vực văn hóa – xã hội công nhận là 50 Chương trình, dự án, công trình thi đua tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) cấp Thành phố.	Tổ chức Lễ công bố kết quả khảo sát tỷ lệ đọc sách	Sở Thông tin và Truyền thông Sở Giáo dục và Đào tạo UBND Thủ Đức UBND các quận, huyện Hội Xuất bản Việt Nam (VPĐDPN)	Tháng 1/2025	
		Tổ chức lễ công bố và gắn bảng chương trình trang bị 5 triệu quyền sách	Sở Thông tin và Truyền thông Sở Giáo dục và Đào tạo UBND Thủ Đức UBND các quận, huyện Hội Xuất bản Việt Nam (VPĐDPN)	Tháng 3/2025	